

MONETA — Control de Finanzas

Marco de Trabajo Ágil | Planificación del Sprint 1

SPRINT DE 2 SEMANAS

PARÁMETROS DEL SPRINT

FECHA INICIO

17 de Septiembre

FECHA FIN

01 de Octubre


DURACIÓN

2 Semanas (10 días hábil)

FRECUENCIA DAILIES

Lunes @ 7:00 PM

LÍNEA DE TIEMPO DE CEREMONIAS ÁGILES



ACUERDOS DEL SPRINT (ENTREGABLES)

Landing Page Pública

Frontend

Diseño y maquetación de la página principal de aterrizaje para presentar la propuesta de valor de Moneta a nuevos usuarios.

Formulario de Registro

Frontend / UX

Creación del flujo de inscripción para nuevos clientes con validación de datos personales de entrada.

Módulo de Login

Seguridad / Auth

Autenticación de usuarios existentes con acceso seguro a la plataforma de finanzas personales.

Menú Principal de Navegación

UI / Navigation

Estructuración del menú base del sistema para facilitar el acceso a las funciones financieras del usuario.

DETALLE DE CEREMONIAS SCRUM

Ceremonía	Horario / Frecuencia	Objetivo Principal
Sprint Planning	17 Septiembre @ 8:26 PM	Definir el Sprint Goal y acordar los 4 entregables principales del proyecto Moneta.
Daily Scrums	Lunes (22 y 29 Sep) @ 7:00 - 7:15 PM	Sincronización de 15 min para revisar avances, plan del día e identificar bloqueos.
Sprint Review	01 Octubre (Final del Sprint)	Demostración del incremento funcional (Landing, Registro, Login y Menú) al Stakeholder.
Sprint Retrospective	01 Octubre (Post-Review)	Inspeccionar el proceso de trabajo del equipo e identificar mejoras para el Sprint 2.

